

«Утверждаю»
Директор ООО «СТН-Энергосети»

Будников В.В.

«12» мая 2025г.

График

планового ремонта котельных на 2025 год

	Адрес котельной	№ ТЭУ	май	июнь	июль	август	сентябрь
1	Московское шоссе, 52	1	с 15.05.2025г. по 28.05.2025г.				
2	ул. К.Маркса, 60Б ул. К. Маркса, 42А	2			с 16.07.2025г. по 29.07.2025г.		
3	ул. Родионова, 187А	3				с 15.08.2025г. по 29.08.2025г.	
4	ул. Цветочная, 3В	4				с 01.08.2025г. по 14.08.2025г.	
5	ул. Ореховская, 15к.1	6	с 16.05.2025г. по 29.05.2025г.				
6	д. Новопокровское, ул. Вечерняя, дом 71	7			с 01.07.2025г. по 14.07.2025г.		

Главный инженер

Решетников В.В.

Начальник ТЭУ

Перов С.Е.

Начальник ОПКОТИЭ

Чубарова Е.В.

Начальник ТТО

Барыкина И.Е.